

167/42 161/27.11.2023

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
jr. Giurgea Eugenia

**Proiect de hotărâre
din 4 decembrie 2023**

privind etapizarea proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294, finanțat în cadrul POR 2014-2020

Consiliul Local al Orașului Luduș întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 42108 din 27.11.2023 întocmit de primarul orașului Luduș, raportul de specialitate nr. 42109 din 27.11.2023 întocmit de către Serviciul "Dezvoltare Locală și Comunicare", precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate "B.F.C. și F.E.", „Juridică”, „U.A.T. și P.M.” și „A.D.P.P. și A.P.L.”,

Analizând prevederile:

- art. 42, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, modificat prin Ordinul nr. 2050/30.12.2021;
- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
- Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2021-2020,
- contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294 în cadrul noului Program Regiunea Centru 2021-2027, cu menținerea indicatorilor,

rezultatelor și obiectivelor conform contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019, în scopul finalizării integrale până la data de 31.12.2024.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 120294, în cuantum de 12.197.168,18 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11.884.738,89 lei și valoare totală neeligibilă de 312.429,29 lei.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Luduș în cuantum de 550.124,07 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (312.429,29 lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 237.694,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”.

Art. 4 Se împuternicește primarul orașului Luduș, dl. Moldovan Ioan-Cristian, să semneze toate actele necesare în numele UAT Orașul Luduș.

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 31 august 2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Luduș, prin Serviciul “Dezvoltare Locală și Comunicare” din cadrul Primăriei Luduș.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- *Instituției Prefectului - județul Mureș,*
- *Primarului orașului Luduș,*
- *Serviciului “D.L.C.”,*
- *Serviciului Economic,*
- *Spre afișare.*

**Inițiator,
Primar,
Moldovan Ioan-Cristian**





ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 42108 din 27.11.2023

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294, finanțat în cadrul POR 2014-2020

Autoritatea locală implementează proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș.

După aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/2021 și ale O.U.G. nr. 64/2022, precum și ale actelor adiționale 1-24 la contractul de lucrări, indicatorii tehnico-economici se prezintă după cum urmează:

a) valoarea totală a investiției (cu TVA) = 12.197.168,18 lei
din care C+M (inclusiv TVA) = 8.863.537,34 lei

b) durata estimată de execuție a lucrărilor este de 29 luni.

Durata inițială estimată de execuție a lucrărilor a suferit prelungiri datorate imposibilității asigurării materialelor de construcții pe fondul crizei COVID, a crizei energetice, a crizei militare datorate conflictului din Ucraina.

Proiectul nu poate fi implementat până la data limită de finalizare a POR 2014-2020 – resoectiv 31.12.2020 Raportat la prevederile O.U.G. nr. 36/2023

În vederea inițierii solicitării este necesară aprobarea bugetului proiectului actualizat.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, se supune spre dezbateră proiectul de hotărâre întocmit.

**Primarul orașului Luduș,
Moldovan Ioan-Cristian**



ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 42109 din 27.11.2023

Aprobat,
Primar,
Moldovan Ioan-Cristian

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294, finanțat în cadrul POR 2014-2020

Autoritatea locală implementează proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș.

După aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/2021 și ale O.U.G. nr. 64/2022, precum și ale actelor adiționale 1-24 la contractul de lucrări, indicatorii tehnico-economici se prezintă după cum urmează:

- a) valoarea totală a investiției (cu TVA) = 12.197.168,18 lei
din care C+M (inclusiv TVA) = 8.863.537,34 lei
- b) durata estimată de execuție a lucrărilor este de 29 luni.

Valoarea contractului de finanțare este de 12.197.168,18, defalcată astfel:

- valoare eligibilă: 11.884.738, 89 lei, din care:
 - FEDR (85%) – 10.102.028,06 lei
 - buget de stat (13%) – 1.545.016,05 lei
 - buget local (2%) – 237.694,78 lei
- valoare neeligibilă: 312.429,29 lei.

Această valoare nu cuprinde implicațiile financiare integrale ale O.U.G. nr. 64/2022, acestea putând fi determinate abia la finalizarea lucrărilor. Valoarea estimată a rezervei de implementare calculată la data prezentei este de aproximativ 3.700.000 lei TVA inclus.

Până la data prezentei, în implementarea proiectului:

- au fost depuse 2 cereri de plată și 9 cereri de rambursare (inclusiv cele aferente cererilor de plată), fiind autorizată o valoare eligibilă de 6.991.310,20 lei inclusiv TVA din contractul de finanțare;
- au fost achitate cheltuieli neeligibile în cuantum de 51.995,30 lei inclusiv TVA;
- au fost achitate cheltuieli aferente O.U.G. nr. 64/2022 în cuantum de 1.122.879,03 lei inclusiv TVA – cheltuială eligibilă nerecuperată.

Durata inițială estimată de execuție a lucrărilor a suferit prelungiri datorate imposibilității asigurării materialelor de construcții pe fondul crizei COVID, a crizei energetice, a crizei militare datorate conflictului din Ucraina.

La acest moment, termenul estimat de finalizare a lucrărilor este de 26.12.2023, ceea ce determină imposibilitatea finalizării implementării proiectului în termenul contractual al POR 2014-2020, respectiv 31.12.2023.

Raportat la prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2021-2020, propunem etapizarea proiectului pe Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 6 O regiune educată, OS 4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar.

Apreciem că sunt întrunite condițiile stipulate de O.U.G. nr. 36/2023 în vederea etapizării, respectiv:

- proiectul are o valoare totală mai mare de 1 milion euro;
- proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- proiectul a fost selectat pentru sprijin și a început înainte de 29 iunie 2022;
- proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
- proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
- contractul de finanțare nu este în procedură de reziliere;
- proiectul a realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30 septembrie 2023.

Activitățile necesare a fi realizate pentru a asigura implementarea proiectului:

- finalizarea lucrărilor la data de 26.12.2023;
- elaborarea certificatului energetic la începutul lunii ianuarie 2024;

- obținerea autorizațiilor necesare funcționării (ISU, DSP, ISJ) în cursul lunii ianuarie 2024;
- organizarea recepției la terminarea lucrărilor în a doua jumătate a lunii ianuarie 2024;
- adoptarea de către autoritatea deliberativă a actului de acordare către unitatea de învățământ a folosinței gratuite asupra imobilului și dotărilor realizate în proiect, precum și predarea efectivă a acestora;
- adoptarea de către autoritatea deliberativă a actului de actualizare a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea investiției și de stabilire a valorii finale a ajustărilor de preț conform O.U.G. nr. 64/2022 – estimat finalul lunii ianuarie 2024;
- transmiterea către finanțator a solicitării de încheiere a actului adițional de majorare a valorii contractului de finanțare cu ajustările de preț conform O.U.G. nr. 64/2022 – estimat începutul lunii februarie 2024;
- elaborarea și transmiterea cererii de plată la finanțator – estimat începutul lunii februarie 2024;
- analizarea și autorizarea cererii de plată de către finanțator – estimat luna aprilie 2024;
- elaborarea și transmiterea cererii de rambursare a cererii de plată la finanțator – estimat luna aprilie 2024;
- perfectarea actului adițional aferent O.U.G. nr. 64/2022 – estimat luna aprilie 2024;
- elaborarea și transmiterea cererii de plată a ajustărilor la finanțator – estimat începutul lunii mai 2024;
- analizarea și autorizarea cererii de plată a ajustărilor de către finanțator – estimat luna iulie 2024;
- elaborarea raportului de audit final – estimat luna iulie 2024;
- elaborarea și transmiterea cererii de rambursare finală a cererii de plată la finanțator – estimat luna iulie 2024;
- efectuarea raportărilor de progres și financiare în toată această perioadă.

Toată descrierea activităților de mai sus a fost estimată în ipoteza finalizării lucrărilor în data de 26.12.2023 și admiterii recepției la terminarea lucrărilor, fără a fi dispuse suspendări. Orice nerespectare a termenelor estimate conduce la întâzieri în derularea tuturor activităților.

Din aceste considerente, propunem ca termen al finalizării integrale data de 31.12.2024.

În temeiul prevederilor:

- art. 42, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, modificat prin Ordinul nr. 2050/30.12.2021;
- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,

- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
- Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2021-2020,
- contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș;

se supune spre aprobare:

1. implementarea etapei a II-a a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 120294 în cadrul noului Program Regiunea Centru 2021-2027, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor conform contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019, în scopul finalizării integrale până la data de 31.12.2024;

2. valoarea totală a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 120294, în cuantum de 12.197.168,18 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11.884.738,89 lei și valoare totală neeligibilă de 312.429,29 lei;

3. contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Luduș în cuantum de 550.124,07 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (312.429,29 lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 237.694,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune spre dezbateri proiectul de hotărâre întocmit.

Justificăm urgența adoptării hotărârii raportat la prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 în care este specificat ca termen limită pentru depunerea solicitărilor de etapizare data de 10.12.2023 și la adresa ADR Centru nr. 41907 din 22.11.2023 prin care suntem informați că termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de etapizare este data de 06.12.2023, la transmiterea solicitării fiind necesară și hotărârea autorității deliberative.

Adoptarea hotărârii în ședința ordinară a Consiliului Local ar determina depășirea termenelor, imposibilitatea etapizării proiectului și finalizării implementării cel târziu până la data de 31.12.2023, sub sancțiunea declarării ca neeligibile a unor cheltuieli din contractul de finanțare.

Serviciul "Dezvoltare Locală și Comunicare",
Năsăudean Anca

