

**Proiect de hotărâre  
din 31 octombrie 2017**

*privind re aprobarea co-finantării Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373" de către orașul Luduș*

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând:

- referatul Administratorului Public nr. 36781 din 24.10.2017, privind re aprobarea co-finantării Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373" de către județul Mureș,

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: "B.F.C. și F.E." și "Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine Publică și Relația cu cetățenii",

Ținând cont de HCL nr. 229/27.10.2010.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul art. 39 alin.1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

**Hotărâște :**

**Art.1.** Se aprobă co-finanțarea în continuare a Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373", în valoare rămasă nevirată de 731.721,68 lei.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Luduș, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș și conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureș

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Mureș,
- Primarului orașului Luduș,
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureș,
- SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș,
- Spre afișare.

**Inițiator,  
Primar,  
Moldovan Cristian**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ  
- Administrator Public -  
Nr. 36781 din 24.10.2017

Aprob,  
Primar  
Moldovan Cristian



### Referat

*privind re aprobarea co-finantarii*

*Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373" de către Orașul Luduș*

Finanțarea valorii eligibile conform POS a Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1 a fost asigurată prin:

- Contractul de Finanțare nr.121172/08.04.2011 pentru valorile eligibile, nerambursabile din Fondurile de Coeziune și Bugetul de stat
- Hotararile Unitatilor Administrative Teritoriale, proprietarii sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, pentru Contribuția beneficiarului din bugetul local.

Proiectul presupune investiții în extinderea și reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum și în sistemul de colectare a apelor uzate. Proiectul este implementat pentru aglomerările Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut și Cristuru Secuiesc, de către Operatorul Regional "S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș".

Obiectivele proiectului se realizează prin reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare și tratare a apei și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în localitățile mai sus menționate, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS).

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare captare de suprafață, extindere și reabilitare a conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție, inclusiv a stațiilor de pompare, rezervoarelor și a stațiilor de tratare a apei, precum și reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare, inclusiv a stațiilor de pompare și extinderea și modernizarea stațiilor de epurare și sistem SCADA. Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 350.000 locuitori.

Lucrările finanțate prin proiect vor fi operate de către Operatorul Regional.

Finanțarea Proiectului (partea de Fonduri de Coeziune) s-a asigurat din bugetul 2007-2013 al Comisiei Europene, până în data de 30 iunie 2016 și reprezintă Faza 1 al Proiectului.

Finanțarea Contractelor făcute, respective cele care nu au putut fi recepționate până la data de 30 iunie 2016 este asigurată similar cu faza 1, din aceleași surse, prin Contractul de Finanțare nr.31/17.03.2017 sub denumirea de "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373", dar din bugetul

2014-2020 al Comisiei Europene, în cadrul **Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)**.

În conformitate prevederile punctului (8) al Secțiunii I. ale Condițiilor Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale părților, din Anexa 1 - Conditii Specifice ale Contractul de Finantare nr.31/17.03.2017, aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

„(8)În înțelesul art. 3, alin. 1 din CG, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile necesare obținerii hotărârilor autorităților deliberative revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM. „

**LISTA SI STADIUL DE INCHEIERE A CONTRACTELOR, la data de 29 septembrie 2017**

Nr. crt.	Denumire Contract	Stadiu fizic %	Stadiu valori c %	Lucrari recepti nate/ nerecep ționate	Termen contractual actual	Termen estimat pentru punere în funcțiune
0	1	2	3	4		5
1	MS-TM-YB-01 Tirgu Mures – Reabilitarea statiei de epurare – linia namolului	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.
2	MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare si extindere faza tertiara pentru statie de epurare	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.
3	MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei	88,02	95,5	Nu	06.08.2016, exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.Act aditional in curs de perfectare.	Trimestrul IV 2017
4	MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea statiilor de tratare a apei	100	96,50	Da	irelevant	Pus in functiune.
5	MS-TA-YB-05 Tirnaveni -	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.

	Reabilitarea statiei de tratare a apei					
6	MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut - Reabilitarea statiilor de tratare a apei	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.
7	MS-TA-YB-07 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare	99,91	97,01	Nu	14.04.2017	In procedura de receptie la terminare
8	MS-L&I-YB-08 Ludus - Construirea unei noi statii de epurare si Iernut - reabilitarea statiei de epurare	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.
9	MS-VS-RB-01 Aductiune Voiniceni-Sarmasu - Reabilitarea conductei de aductiune, statii de pompare si rezervoare apa	86,53	75,4	Nu	16.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza.	2018
10	MS-TM-RB-02 Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA	60,23	44,48	Nu	28.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza	2018
11	MS-SG&CS-RB-03 Sighisoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aductiune, extindere retele de apa potabila si canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare	29,89	29,83	Partea realizata pana la reziliere este receptio nata. Nu	Nestabil( dupa semnarea noului contract de lucrari.Licitatia in perioada de notificari, contestatii)	2019
12	MS-B&P-RB-04 Aductiune Band - Panet - Constructie conducta de aductiune, statii de pompare apa potabila, rezervor apa potabila Panet	100	100	Da	irelevant	aprilie 2017
13	MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea retelei de canalizare,	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.

	statii de pompare ape uzate si conducte de refulare					
14	MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aductiune	100	100	Da	irelevant	Lucrare in conservare pana la finalizarea si punerea in functiune a statiei de tratare de la Miercurea Nirajului si crearea conditiilor de furnizare a apei potabile in UAT beneficiare. Receptie finala efectuata.
15	MS-TA-RB-07 Tirnaveni - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare	100	100	Nu	06.07.2016 Procedura de receptie amanata pentru nefinalizare lucrari	Trimestru IV 2017
16	MS-L&I-RB-08 Ludus/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare	100	100	Da	irelevant	Pus in functiune.

Contribuția inițial aprobată prin HCL nr.229/27.10.2010 a fost de 1.388516,00 lei. La data prezentei valoarea co-finanțării nevirate este de 731.721,68 lei.

Drept pentru care, propunem adoptarea unei hotărâri, privind asumarea în continuare de către Unitatea Administrativ Teritorială a cofinanțării Proiectului, sub denumirea de **“Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014+ 106373”**.

În sensul celor prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Orașului Luduș prezentul proiect de hotărâre.

Administrator public,  
Dudilă Marius

