

UAT ORAȘUL LUDUȘ

Centralizatorul achizițiilor publice - Situația executării contractelor de achiziții publice - anul 2023 trim. III -

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Nr. ofertanți	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociați/ subcontractanți/ terți/ susținători)	Valoarea prevăzută în contract (cu TVA)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract	Modificarea a cuantului prețului prin act adițional și data acestuia	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat/ în execuție)
												Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
Servicii	55/07.07.2023	Servicii de asistență tehnică	Achiziție directă	1	SC Nordic Vision SRL	Nu este cazul	89.250 lei	PNI Anghel Saligny/ Buget local	07.07.2023	Până la data semnării PV de recepție la terminarea lucrărilor	-	-	-	-	În execuție
Servicii	56/11.07.2023	Servicii dirigenție de șantier	Achiziție directă	1	SC Europroiect CVI SRL	Nu este cazul	89.250 lei	PNI Anghel Saligny/ Buget local	11.07.2023	Până la data semnării PV de recepție finală a lucrărilor	-	-	-	-	În execuție
Servicii	57/12.07.2023	Servicii elaborare documentație tehnico-economică	Achiziție directă	1	SC Arhitect Construct SRL	Nu este cazul	80.920 lei	Buget local	12.07.2023	11.07.2023	-	-	-	-	În execuție
Servicii	58/12.07.2023	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice	Achiziție directă	1	SC Osiris Training SRL	Nu este cazul	77.350 lei	Buget local	12.07.2023	Până la finalizarea procedurii de achiziție publică	-	-	-	-	În execuție
Servicii	59/25.08.2023	Servicii verificare tehnică studiu de fezabilitate	Achiziție directă	1	SC Spiri Com SRL	Nu este cazul	24.990 lei	Buget local	25.08.2023	15.01.2024	-	-	-	-	În execuție
Servicii	60/25.08.2023	Servicii de consultanță depunere proiect	Achiziție directă	1	SC AML Solutions SRL	Nu este cazul	41.650 lei	Buget local	25.08.2023	Până la data comunicării rezultatului evaluării proiectului	-	-	-	-	În execuție

Lucrări	61/01.09.2023	Execuție lucrări Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în orașul Luduș	Licitație deschisă	3	SC Astor Com SRL	Nu este cazul	28.442.551,96 lei	PNI Anghel Saligny/ Buget local	25.09.2023	24.09.2024	-	-	-	-	În execuție
---------	---------------	---	--------------------	---	------------------	---------------	-------------------	------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	-------------