

# UAT ORAȘUL LUDUȘ

## Centralizatorul achizițiilor publice - Situația executării contractelor de achiziții publice - anul 2020 trim. I -

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Nr. ofertanți	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociați/ subcontractanți/ terți/ susținători)	Valoarea prevăzută în contract (cu TVA)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract	Modificarea a cuantumului prețului prin act adițional și data acestui act	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat/ în execuție)
												Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
Servicii	1/17.01.2020	Servicii consultanță în managementul proiectului SMIS 125626	Achiziție directă	1	SC PROGRESS ADVISORY ROMANIA SRL	Nu este cazul	93.117,50 lei	FEDR, buget național, buget local	17.01.2020	31.10.2022	-	-	-	93.117,50 lei	În execuție
Furnizare	4/05.02.2020	Furnizare cilindru compactor TEREX TV1200	Procedură simplificată	1	SC ROCKA GENCO SRL	Nu este cazul	49.980 lei	Buget local	05.02.2020	15.02.2020	-	-	-	49.980 lei	Finalizat
Servicii	5/03.03.2020	Servicii cadastrale	Achiziție directă	3	SC DENISA GEO-TOP-STAR SRL	Nu este cazul	113.912,47 lei	Buget național, buget local	03.03.2020	30.12.2020	-	-	-	113.912,47 lei	În execuție
Servicii	6/03.03.2020	Servicii cadastrale	Achiziție directă	3	SC DENISA GEO-TOP-STAR SRL	Nu este cazul	118.947,04 lei	Buget local	03.03.2020	30.12.2020	-	-	-	118.947,04 lei	În execuție
Lucrări	7/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot 1	Procedură simplificată	1	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	479.278,00 lei	FEDR, buget național, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	-	-	-	-	-	-
Lucrări	8/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot 2	Procedură simplificată	1	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	424.902,31 lei	FEDR, buget național, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	-	-	-	-	-	-
Lucrări	9/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot	Procedură simplificată	1	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	356.485,28 lei	FEDR, buget național,	Nu a fost emis ordinul de începere	-	-	-	-	-	-

		3						buget local	al lucrărilor							
Lucrări	10/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot 4	Procedură simplificată	1	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	1.461.462,97 lei	FEDR, buget national, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	-	-	-	-	-	-	-
Lucrări	11/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot 5	Procedură simplificată	2	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	1.093.583,26 lei	FEDR, buget national, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	-	-	-	-	-	-	-
Lucrări	12/04.03.2020	Execuție lucrări SMIS 120333 – Lot 6	Procedură simplificată	1	SC ROUT STONE SRL	Nu este cazul	454.573,41 lei	FEDR, buget national, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	-	-	-	-	-	-	-
Furnizare	14/05.03.2020	Furnizare mixtură asfaltică	Achiziție directă	1	SC ASTOR COM SRL	Nu este cazul	148.452,50 lei	Buget local	05.03.2020	31.12.2020	-	-	-	148.452,50 lei	În execuție	
Furnizare	17/06.03.2020	Furnizare produse de balastieră	Achiziție directă	1	SC MARVI COM SERVICE SRL	Nu este cazul	109.152,75 lei	Buget local	09.03.2020	31.12.2020				109.152,75 lei	În execuție	
Servicii	19/10.03.2020	Demontare iluminat artizanal	Achiziție directă	1	SC ELECTRIC RASARITULUI SRL	Nu este cazul	49.879,88 lei	Buget local	10.03.2020	25.03.2020	-	-	-	49.879,88 lei	Finalizat	
Servicii	22/16.03.2020	Servicii dirigenție de șantier SMIS 120333	Achiziție directă	2	SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL	Nu este cazul	35.330,26 lei	FEDR, buget national, buget local	Nu a fost emis ordinul de începere al lucrărilor	12.2020	-	-	-	35.330,26 lei	-	
Servicii	23/16.03.2020	Consultanță delegare de gestiune servicii de iluminat public	Achiziție directă	1	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	Nu este cazul	29.750 lei	Buget local	20.03.2020	16.04.2020	-	-	-	29.750 lei	În execuție	
Lucrări	24/17.03.2020	Amenajare trotuare și alei pietonale	Achiziție directă	1	SC ASTOR COM SRL	Nu este cazul	529.479,37 lei	Buget local	19.03.2020	18.06.2020	-	-	-	529.479,37 lei	În execuție	
Lucrări	25/17.03.2020	Lucrări de reparații drumuri prin turnare covor asfaltic	Achiziție directă	1	SC ASTOR COM SRL	Nu este cazul	529.598,52 lei	Buget local	17.03.2020	28.06.2020	-	-	-	529.598,52 lei	În execuție	

Furnizare	40/25.03.2020	Furnizare utilaje prin închiriere	Achiziție directă	1	SC ASTOR COM SRL	Nu este cazul	126.913,50 lei	Buget local	01.04.2020	31.12.2020	-	-	-	126.913,50 lei	În execuție
Servicii	43/30.03.2020	Întreținerea iluminatului public în orașul Luduș	Achiziție directă	1	SC ELECTRIC RĂSĂRITULUI SRL	Nu este cazul	129.710,00 lei	Buget local	01.04.2020	31.12.2020	-	-	-	129.710,00 lei	În execuție